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POINT SUR LE « NOUVEAU CENTRE » 
 

Contexte 
1. La tour de 8500 m² qui héberge les activités du CIRC a ouvert ses portes en 1972. 
La construction de ce bâtiment a été financée conjointement par l’Etat français, le Département 
du Rhône et la Ville de Lyon, sur un terrain appartenant à la Ville de Lyon. 

2. Du fait de l’expansion des activités du CIRC, trois structures supplémentaires ont été 
construites par la suite sur le site foncier. Le bâtiment du Centre de ressources biologiques (BRC) 
et le bâtiment Latarjet ont été construits grâce à des financements du Conseil de Direction, et le 
Sasakawa Memorial Hall (qui englobe le Hall Princesse Takamatsu) grâce à une généreuse 
donation de l’industrie japonaise de la construction navale. L’ensemble des bâtiments fait 
maintenant 10 050 m2. 

3. Depuis 2008, plusieurs rapports techniques ont révélé le mauvais état de l’infrastructure de 
la tour. En 2012, l’ensemble des partenaires locaux et le Conseil de Direction ont reconnu que son 
état était tel que le Centre ne pourrait continuer à l’occuper plus de cinq à sept ans. Après 
présentation de différentes options permettant au siège du CIRC de rester à Lyon, le Conseil de 
Direction a adopté la proposition des autorités locales de le transférer dans un bâtiment neuf situé 
sur un nouveau terrain, pour constituer un « Nouveau Centre ». 

4. Tout au long du processus d’examen des différentes options pour le siège du CIRC, le 
Secrétariat a bénéficié d’un fort soutien et de la collaboration des partenaires locaux, c’est-à-dire 
la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon (dénommée auparavant le Grand Lyon), le Département du 
Rhône et la Région Auvergne-Rhône-Alpes (anciennement Région Rhône-Alpes), ainsi que la 
Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes qui représente l’Etat au niveau local. La volonté de continuer à 
héberger le Centre a été confirmée au plus haut niveau de l’Etat français et réitérée par le 
représentant de la France au Conseil de Direction. 

Etat de la tour 
5. Depuis 2012, la Ville de Lyon investit dans un programme de réparations d’urgence 
(ventilation, climatisation et chauffage) pour que la tour puisse rester habitable pendant cinq à 
sept ans. Malgré ces travaux, l’état du bâtiment reste très préoccupant et entraîne continuellement 
des interruptions imprévues des activités du CIRC. Au cours de l’année 2017, il s’est produit 
plusieurs incidents notables : chute de morceaux de béton des piliers des façades, fuites d’eau 
importantes et infiltration d’eau de pluie dans les bureaux, les laboratoires et les salles de la 
biobanque lors des orages ; ruptures continuelles de tuyaux du fait du vieillissement du réseau de 
canalisations à tous les niveaux de la tour et quelques coupures de courant qui ont révélé des 
défaillances dans le système électrique du bâtiment. 
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6. Faisant suite à ces problèmes récurrents et importants dans le fonctionnement quotidien du 
Centre, le Secrétariat a alerté les partenaires locaux sur le risque de devoir reloger le Centre dans 
d’autres bâtiments avant l’achèvement du projet de « Nouveau Centre ». Des analyses menées 
précédemment par la Métropole de Lyon avaient montré que les implications financières d’un tel 
déménagement pour une période de deux ans se situaient autour de 28 millions d’euros. Lors de 
sa 54ème session de janvier 2018, le Conseil scientifique a exprimé ses craintes que l’état de la tour 
ne compromette la continuité des activités du Centre. 

7. A titre de mesure compensatoire et afin d’évaluer la viabilité des locaux actuels jusqu’au 
déménagement effectif dans le « Nouveau Centre », le Secrétariat avait demandé à la Ville de 
Lyon, en décembre 2014, d’effectuer un nouveau diagnostic technique complet de l’état de la tour 
(systèmes et infrastructure). Ce diagnostic a été réalisé en décembre 2015, avec une seconde 
phase en mars 2016 ; sur cette base, le Secrétariat et la Ville de Lyon ont établi un programme 
détaillé et continu de travail pour gérer les différents problèmes techniques au moment de leur 
survenue ou de façon stratégique, de façon à minimiser le risque de se retrouver en situation 
d’urgence majeure. 

8. A ce titre, au cours de l’année 2017, la Ville de Lyon est intervenue sur les points suivants : 
réparation du béton des piliers de la tour, remplacement des moteurs de la centrale de traitement 
d’air des laboratoires, réfection de l’étanchéité du toit terrasse au-dessus du hall de réception, 
sécurisation des sources et systèmes de fourniture d’électricité. 

Financement du projet 
9. Faisant suite à l’étude détaillée commandée par le Grand Lyon en 2012–2013, le Secrétariat 
avait présenté au Conseil de Direction, lors de sa 55ème session, un projet de nouveau bâtiment 
de 12 685 m² pour un coût estimé de 64,5 millions d’euros. Au cours des discussions qui se sont 
ensuivies avec les Ministères français à Paris, la taille du projet a dû être revue à la baisse pour 
s’aligner sur les normes françaises, et aboutir à la proposition finale d’un bâtiment de 11 060 m² 
pour un coût estimé à 48,3 millions d’euros. Lors de ces négociations, il fut confirmé que le projet 
serait dirigé par l’équipe de la Métropole de Lyon (anciennement le Grand Lyon), sous la direction 
de M. Gérard Collomb, Maire de la Ville de Lyon et Président de la Métropole de Lyon à ce moment-
là. Ce nouveau projet révisé a été présenté au Conseil de Direction lors de sa 56ème session en 
mai 2014 et approuvé, alors que la décision sur le financement au niveau du Gouvernement 
français était toujours en suspens. 

10. A la fin de l’année 2015, le Gouvernement français et les autorités locales ont confirmé, par 
une convention de financement conjoint, le projet de « Nouveau Centre » pour reloger le CIRC 
dans le quartier du Biopôle de Gerland, sur un terrain mis à disposition par la Ville de Lyon1, avec 
une enveloppe de 48 millions d’euros, répartie comme suit :  

• Etat : 17 millions d’euros 
• Métropole de Lyon : 18 millions d’euros 
• Région Auvergne-Rhône-Alpes : 13 millions d’euros 

  

                                           
1 Le terrain mis à disposition par la Ville de Lyon a été estimé à 13 millions d’euros. Cette valeur estimative 
n’apparaît pas dans la convention de financement signée par les autorités françaises. 
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11. Au début de l’année 2016, au moment de finaliser la définition du projet et de son cahier 
des charges (étude « programmiste ») qui avait débuté en 2014, l’équipe de la Métropole de Lyon 
affectée à ce projet a fait savoir que l’enveloppe financière consentie par l’Etat français et les 
autorités locales ne serait pas suffisante pour répondre aux demandes du CIRC. Etant donné que 
la révision du projet par les autorités françaises en 2013 (voir paragraphe 9) avait déjà abouti à 
une diminution de 16,2 millions d’euros – soit 1625 m2 par rapport au projet initial, il n’était plus 
possible de procéder à de nouvelles coupes budgétaires.  

12. Afin d’assurer une marge budgétaire, en mai 2016, le Secrétariat a rencontré M. Gérard 
Collomb, Président de la Métropole de Lyon et Maire de Lyon à cette époque, dans l’optique de se 
mettre d’accord et d’augmenter le budget initial du projet « Nouveau Centre » de 48 millions 
d’euros pour atteindre 49,26 millions d’euros, en prenant en compte une partie de l’indemnité de 
la vente prochaine des immeubles Latarjet et BRC, propriétés du CIRC, d’un montant maximum 
de 1,26 million d’euros. D’après les estimations de la Ville de Lyon, ces bâtiments auraient une 
valeur estimative de 2,5 millions d’euros. Le Conseil de Direction a acté la cession de ces bâtiments 
aux autorités locales, à la condition que le pays hôte et les partenaires locaux mettent à la 
disposition du CIRC des locaux adaptés à l’ensemble de ses besoins, et a validé le financement 
partiel du projet « Nouveau Centre » via cette cession dont les conditions et modalités seraient 
fixées d’un commun accord entre le Secrétariat, le pays hôte et les partenaires locaux 
(cf. paragraphe 4 de la Résolution GC/55/R12). 

13. A la suite de l’accord financier mentionné ci-dessus, le Secrétariat du CIRC a validé le 
« Programme » du Nouveau Centre (cahier des charges technique et fonctionnel détaillé) et la 
Métropole de Lyon a lancé le 13 mai 2016 le concours de conception-réalisation du bâtiment. 

14. Neuf équipes mixtes ont exprimé leur candidature. Le jury nommé pour une première 
sélection s’est réuni le 4 novembre 2016, le CIRC étant représenté par son Directeur, pour 
sélectionner les cinq équipes les plus à même de concourir pour le projet. 

15. Les cinq équipes sélectionnées ont reçu le 27 janvier 2017 les dossiers de consultation du 
concours, comprenant le cahier des charges, et ont soumis leurs offres à la fin du mois de 
mai 2017. L’évaluation technique des cinq projets a été menée par la Métropole de Lyon en juin 
et juillet 2017, avec l’aide du CIRC et de divers experts. 

16. Le second jury s’est réuni les 7, 10 et 13 novembre 2017, le CIRC étant représenté par son 
Directeur, afin d’établir ses recommandations quant au meilleur projet. 

17. A la suite des 18 mois de concours international de conception-réalisation pour le « Nouveau 
Centre », la Métropole de Lyon a annoncé le lauréat du concours le 15 décembre 2017 
(cf. Annexe 1). L’équipe lauréate est constituée de Demathieu Bard (entreprise générale), 
Art&Build (architectes), Unanime (architectes), WSP (bureau d’études d’ingénierie) et Inddigo 
(bureau d’études en développement durable). 

18. Le projet sélectionné était le plus en adéquation avec les besoins du CIRC, et proposait le 
bâtiment le plus moderne et innovant, qui devrait être labellisé au niveau « Silver » du standard 
WELL BUILDING, garantissant un ouvrage peu consommateur en énergie qui corresponde aux 
objectifs de développement durable des nouveaux bâtiments (cf. Annexe 2 « Note 
architecturale »). 
  

http://governance.iarc.fr/GC/GC55/Fr/Docs/GC55_Resolutions_F.pdf
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Situation actuelle, prochaines étapes et échéancier du projet 

19. A l’heure de rédiger ce document, la Métropole de Lyon est en train d’analyser le budget 
global du projet, afin d’inclure le montant du contrat de conception-réalisation, prenant en compte 
les derniers ajustements de conception du bâtiment. Les surcoûts potentiels au-delà du budget 
global actuel de 49,26 millions d’euros feront l’objet de discussions entre les quatre partenaires 
financiers français. 

20. Les études de conception ont démarré, en prenant compte des remarques et ajustements 
formulés par les experts du CIRC, notamment sur les espaces de laboratoires. 

21. Sauf nouveaux retards, l’échéancier du projet devrait être le suivant : 
• Hiver 2017–2018 : adaptation du projet et signature du contrat avec l’équipe de 

conception-réalisation. 
• Printemps 2018–Printemps 2019 : études de conception et procédures administratives 

(permis de construire). 
• Printemps 2019–Hiver 2020 : travaux de construction. 
• Printemps 2021 : travaux sous la direction du CIRC et déménagement. 
• Mi-2021 : ouverture du « Nouveau Centre ». 

22. La finalisation de l’étude « Programmiste » a permis au Secrétariat d’évaluer plus 
précisément le coût du projet, ce qui a suscité des discussions pour savoir si certains éléments de 
coût relevaient (ou pas) du budget de la Métropole de Lyon. Il s’agit notamment du 
déménagement et de l’installation de certains éléments opérationnels du CIRC (par exemple le 
déménagement des échantillons de la biobanque, en nombre important et qui nécessitent un 
transport spécialisé), et l’achat, le transport et l’installation de paillasses et d’équipements de 
laboratoire ainsi que l’installation d’équipements de sûreté / sécurité particuliers selon les 
exigences des Normes de sécurité des Nations Unies.  

23. D’autres coûts potentiels et associés au déménagement relèvent de la modernisation 
nécessaire pour assurer le cadre de travail le meilleur possible pour le nouveau siège du CIRC. 
Cela inclut le remplacement d’une partie du mobilier, trop vieux ou trop grand, de certains 
équipements de laboratoire obsolètes, ainsi que des systèmes audiovisuels de l’auditorium et des 
salles de réunion. Le Centre devra également remplacer les vieux congélateurs de la biobanque 
et passer à un système plus moderne entièrement automatisé. 

24. Le Conseil scientifique a étudié les progrès du projet « Nouveau Centre » lors de sa 
53ème session de janvier 2017 et a apporté un soutien sans réserve à la proposition d’installation 
d’une biobanque entièrement automatisée, de laboratoires et de systèmes d’information à la 
pointe de la technique. 

25. L’ensemble des coûts supplémentaires tels que décrits dans les paragraphes 22 et 23, a été 
estimé à 7,78 millions d’euros, dont une grande partie correspond à la modernisation de la 
biobanque. Le Secrétariat a identifié les sources de financement suivantes qui permettraient de 
couvrir partiellement ces coûts : 

• Un mécanisme mis en place par le Directeur, permettant de mettre de côté un montant 
de 1,5 million d’euros sur les frais généraux, sur la période quinquennale allant de 
2015 à 2019, qui permettrait la prise en charge partielle des coûts de déménagement. 
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• La Ville de Lyon devrait fournir 1,24 million d’euros provenant de la partie restante de 
l’indemnité de cession des bâtiments Latarjet et BRC qui permettront de couvrir une 
partie des frais d’étude pour l’installation des bureaux et des coûts d’installation.  

• Le solde résiduel des fonds approuvés par le Conseil de Direction (cf. Résolution 
GC/54/R6). 

• Le produit de la vente du vieux mobilier et des anciens équipements. 
26. Il reste néanmoins un solde de 5,04 millions d’euros pour lequel il faudra trouver un 
financement. C’est pourquoi le Secrétariat a fait du « Nouveau Centre » l’une des priorités de ses 
efforts de mobilisation de ressources pour les quatre ans à venir. Une des options en cours d’étude 
consiste à identifier des financeurs prêts à contribuer à l’équipement de la Biobanque et des salles 
de conférence, dont l’auditorium, en contrepartie possible d’attribution du nom du financeur à ces 
espaces, dès lors que la contribution est considérée comme substantielle. 

Requête auprès du Conseil de Direction 

27. Le Conseil de Direction est invité à exprimer sa gratitude envers les institutions du pays hôte 
pour leur soutien indéfectible, notamment leur détermination à maintenir des conditions correctes 
dans les locaux actuels et à faire avancer le projet de « Nouveau Centre ».  

28. Le Conseil de Direction est prié de constater le solde de 5,04 millions d’euros pour lequel il 
reste à trouver un financement avant 2021, date du déménagement dans le « Nouveau Centre », 
et d’encourager les Etats participants à participer à cet effort par des contributions volontaires. 

29. Les revenus qui proviennent de la vente d’équipements ou de mobilier sont normalement 
crédités au Fonds spécial du Conseil de Direction, en tant que « recettes diverses ».Le Conseil de 
Direction est prié de permettre l’utilisation des fonds crédités au Fonds spécial du Conseil de 
Direction pendant la période 2018–2021, et provenant de la vente d’anciens équipements et 
mobiliers, pour le « Nouveau Centre ». 

30. Le Conseil de Direction est prié d’autoriser le Directeur à signer tout accord avec la Ville de 
Lyon au sujet de la cession des bâtiments Latarjet et BRC. 

 

ANNEXES 

Annexe 1 – Quelques visuels du projet retenu. 
Annexe 2 – Note architecturale pour le « Nouveau Centre ». 

http://governance.iarc.fr/GC/GC54/Fr/Docs/GC54_Resolutions_F.pdf
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Annexe 1 – Quelques visuels du projet retenu 

Vue de l’avenue Tony Garnier (angle sud-est) 
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Vue aérienne de l’angle sud-est, de nuit 
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Vue aérienne 
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Vue du jardin 
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Vue de l’accueil 
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Vue de l’auditorium 
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Les laboratoires 
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Coupe volumétrique du bâtiment 
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I. LES ENJEUX DU PROJET 
 
Votre projet idéal doit : 

> Etre iconique et symbole de l’excellence des activités du CIRC. 
> Affirmer l’ambition internationale de la Métropole de Lyon . 
> Dynamiser la recherche et favoriser la synergie intellectuelle. 
> Offrir un cadre de vie propice au bien-être et la bonne santé de ses occupants  
> Être un exemple en conception environnementale par son évolutivité et sa performance 

énergétique. 
 

II. UNE ICÔNE POUR LE RAYONNEMENT DE LA 
RECHERCHE  

 
Le nouveau bâtiment est emblématique de l’activité du CIRC et objet de fierté des Grands 
Lyonnais. Il est à la fois remarquable, exemplaire et démonstratif. Nous n’avons souhaité qu’il soit 
une référence mondiale dans sa volonté à favoriser le bien-être et à incarner l’espoir de la 
recherche, sans être ostentatoire ou orgueilleux. 
 
La composition architecturale est en rupture avec l’architecture des sièges de l’industrie 
pharmaceutique du Biopole. Quand ceux-ci cultivent le secret, le projet du CIRC est ouvert sur le 
monde et témoigne sans détour de sa capacité à servir la collectivité. 
Il a la stature d’une institution Onusienne : il est généreux, il est bienveillant à l’égard de son 
environnement, il est innovant et il est un signe d’optimisme dans un monde qui en a certainement 
besoin. 
Si ce projet est un nid au service des chercheurs, il est également un vecteur de diffusion, essentiel à 
l’activité du CIRC. Le projet est pensé comme un support de communication qui traduit le sens à 
donner à cette icône avec plusieurs échelles de lecture.   
Ces échelles de lecture offrent des perceptions multiples, qui sont soient directement exprimées par 
la singularité des volumes et des espaces, soient exprimées de façon plus métaphorique par un jeu 
de façades innovantes inspirées par l’observation de la nature (biomimétisme). 
La perception de nuit du bâtiment au travers de sa mise en lumière orchestrée par l’artiste Gilbert 
COUDENE et sa société « Les Allumeurs de Rêves », véhiculera un message insolite.  
 
L’institution n’est pas soumise aux effets de mode. Elle est forcément solide pour lui permettre de 
résister au temps qui passe et au temps nécessaire pour comprendre et prévenir le cancer. Le 
temps est un facteur fondamental dans la recherche, comme dans l’Architecture. 
 
Le secteur de Gerland est composé de bâtiments sans beaucoup de cohérence, affirmant des 
styles bavards. Pour sortir de la mêlée, nous avons imaginé un bâtiment ramené à sa plus simple 
expression : 

> Un monolithe aux formes rigoureuses et limpides en suspension dans les airs. Ce monolithe 
regroupe les espaces de recherche et l’administration. 

> Les espaces de stockages et la bio-banque sont protégés dans un volume semi enterré non 
perceptible depuis le domaine public. 

> Entre ces deux volumes, entre ciel et terre, on retrouve l’ensemble des espaces publiques. 
Ceux-ci sont traités avec la plus grande transparence des espaces.   

> Au cœur, un patio circulaire qui permet d’organiser sur tous les niveaux une communication 
fluide des équipes et une organisation démocratique des espaces de travail.  

> Au centre du patio, un grand jardin extraordinaire, à la fois lieu de quiétude, de rencontre et 
d’observation de la magie du vivant. 

> Creusé dans le monolithe, deux failles monumentales « vertes » ménagent des vues sur le 
cœur du bâtiment. Ces fenêtres urbaines laissent entrevoir les lieux de rencontres informels 
de l’institution, les espaces où se jouent la lutte contre la maladie. 

> Dans l’axe du monolithe en lien direct avec le socle transparent, s’implante le parvis, dont la 
dimension est en adéquation avec la représentation officielle de l’établissement.  
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> L’esprit du parc de Gerland se prolonge le long de la sente 
Ouest par un jardin à l’échelle de la ville. 

> Les drapeaux des pays membres sont disposés en losange à côté du monolithe. Les mâts 
porte-drapeaux n’occultent pas l’institution, ils l’accompagnent.  

 

III. UN LOGO, UN SYMBOLE, UNE METHAPHORE  
 
« Organisme international sous la tutelle des états unis, engagé dans une lutte pour la vie » 

Charles de Gaulle 
Le CIRC doit incarner :  

> La coopération entre les peuples 
> L’amélioration des conditions humaines 
> L’avancement des sciences 

La forme équilibrée de l‘ensemble est l’objet de multiples interprétations, en lien avec cette 
incarnation. 
A première vue, le carré et le cercle évoquent l’homme de Vitruve, la célèbre représentation 
des proportions idéales parfaites du corps humain par le génie humaniste Leonard de Vinci. Dans 
ce sens la forme du bâtiment est un symbole allégorique emblématique de la Renaissance, du 
rationalisme, de l’homme au centre de tout.  
 
Un autre regard sur le plan du bâtiment fait référence à la cellule. En effet, l’image d’un organisme 
monocellulaire avec son noyau central est une source d’inspiration certaine pour notre équipe de 
conception. 
Quelle que soit l’interprétation métaphorique du bâtiment, celui-ci est clairement identifié et son 
organisation comprise. Son message est simple, il est un logo par lui-même. Le bâtiment est lisible et 
compréhensible par tous, qu’on l’observe d’en face ou depuis le ciel. 
Le texte fondateur de Charles de Gaulle prend place, en sérigraphie, sur les parois du RDC. 
 

IV. LE BIOMIMÉTISME, COMME UN ORGANISME VIVANT 
 
Dans leur pratique professionnelle, les chercheurs du CIRC analysent le corps humain et les facteurs 
environnementaux qui sont susceptibles de l’affecter. Ils observent un monde microscopique où des 
organismes vivants, les cellules et leurs protéines s’organisent pour former un ensemble d’une 
complexité époustouflante.  
Si les cellules sont des organismes autonomes, elles sont aussi extrêmement sociales. L’organisation 
de plusieurs cellules forment des organismes vivants beaucoup plus complexes, comme l’homme, 
dont in fine l’interaction avec le reste du vivant constitue un tout dont la richesse est infinie. Notre 
architecture s’inspire de cette lecture du monde du vivant.  
Nous nous sommes inspirés de la magie cellulaire pour réfléchir la meilleure organisation entre tous 
les éléments constituant du programme afin que l’ensemble soit plus qu’une somme d’individualités. 
La construction de ce nouveau bâtiment a pour enjeu principal de rassembler des compétences 
très diverses dans une même enveloppe afin que l’ensemble forme un corps cohérent et ultra 
performant. La référence au corps pour décrire votre nouveau bâtiment n’est pas innocente. En 
effet, à l’image de l’être humain, le bâtiment est composé d’un squelette structurel, de muscles, de 
fluide, d’une enveloppe ou d’une peau qui protège ces organes et lui permet d’échanger avec 
l’extérieur. 
Cette lecture inspirée du biomimétisme a été appliquée jusqu’à la façade de votre projet. 
 
Il s’agit de mettre en œuvre une peau qui gère les échanges, filtre, protège et réagit au contexte. 
Dans ce sens, la façade s’adapte à la température extérieure et fait varier son degré d’opacité de 
sorte à répondre aux besoins en lumière naturelle tout en assurant la meilleure protection de son 
contenu. Ainsi la double peau en verre transparente s’opacifie dès lors qu’une surchauffe du 
vitrage vient menacer l’équilibre des espaces intérieurs. Le bâtiment s’auto-protège, dès que les 
vitrages sont soumis à une exposition lumineuse trop intense, et cela de façon autonome, sans 
intervention de l’homme et sans la moindre consommation électrique, 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proportion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9alisme_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perfection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
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La double façade, qui fait également écran au bruit, est vivante. Le 
graphisme végétal apparaît lorsque le soleil est fort et disparaît lorsque le ciel est gris. La perception 
du bâtiment sera toujours différente en fonction des heures de la journée et des saisons, elle 
participe à l’expression vivante de l’institution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. UN PARTI FONCTIONNEL CIRCULAIRE 
 
Le parti  fonctionnel est fondé sur la forme circulaire au centre de la construction, en cohérence 
avec les principes et les valeurs de la recherche.  
 Le cercle représente : 

> Le noyau d’une cellule biologique, à la fois autonome dans l’organisme mais en connexion 
permanente avec son environnement. 

> Une forme propice aux flux courts et aux échanges. 
> L’esprit de corps autour des valeurs d’harmonie, de partage, de respect et d’égalité. 

 
Outre son caractère humaniste, cette forme et cette organisation instaurent l’esprit d’égalité au 
sein des collaborateurs et renforce le caractère collaboratif de l’institution. 

 

VI. LE PATIO CENTRAL, CŒUR VERT   
 
Le cœur du dispositif architectural est symbolique. Il s’articule autour d’un jardin circulaire à ciel 
ouvert, d’une superficie équivalente à la cour supérieure de l’Hôtel de Ville de Lyon, qui convoque 
un imaginaire condensé de nature. 
 
La scénographie de cette pièce centrale du projet poursuit deux objectifs :  

> Augmenter clairement le confort des personnels travaillant sur site, 
qui pourront librement respirer et se détendre dans le calme du jardin, sans franchir 
les sas de sécurité et les contrôles. 

> Créer une expérience inoubliable de la découverte de ce vaisseau 
amiral de la lutte contre le cancer, en offrant aux visiteurs et invités un jardin 
surprise. Il illustre le lien existant entre recherche et richesse naturelle des plantes en 
principes actifs salutaires pour l’homme. Les plantes proposées dans 
l’aménagement ont toutes un rapport avec la pharmacopée médicale. 

 
Le jardin s’inscrit dans le cercle parfait et évoque une pièce de nature idéale, une micro-
géographie que l’on traverse sans y pénétrer. Son sol naturel est clairement modelé afin de mettre 
en évidence déjà depuis le hall d’entrée la liberté aléatoire et symbolique de cette nature.  
Cette approche sera menée tout au long du projet depuis le concours jusqu’à la livraison. Les 
chercheurs du CIRC seront consultés pour apporter leurs expertises et confronter leurs idées.  
 

VII. LE PROJET DE MISE EN LUMIERE 
 
Lyon est la ville lumière. La mise en scène des bâtiments la nuit apporte un degré supplémentaire de 
communication. La matérialité des constructions est totalement transformée par les jeux de lumières 
et de couleurs lorsqu’il fait sombre. 
Le patio central est fortement irrigué d’une lumière qui fluctue comme le battement d’un cœur. 
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La lumière rayonne depuis ce cœur vers les grandes failles urbaines et le 
rez-de-chaussée transparent, couleurs du CIRC. 
Un éclairage plus discret sera disposé ponctuellement entre la peau de verre et la façade pour 
rendre le monolithe immatériel. 
Gilbert Coudène et sa société « Les Allumeurs de Rêves » développera un projet dans l’objectif 
de faire vivre différemment, plus intensément, les espaces verticaux intérieurs et extérieurs. Son 
projet se composera : 

> d’une mise en valeur de la double peau en verre sérigraphiée, par des éclairages 
insérés entre le verre et la façade, 

> d’une mise en scène du grand patio intérieur, que l’on percevra à travers les 
fenêtres paysagères, dont le fond est vitré, et le socle en RDC, très transparent. 

> d’un jeu de lumière en pied des grands sujets de la composition végétale, en 
périphérie de l’ouvrage et au cœur du patio.  

Le projet bénéficiera des innovations de « SWING LE LAB », plateforme d’innovation de Gilbert 
Coudène disposant du soutien de la Métropole de Lyon. Ces innovations intégrées (émetteurs de 
lumière, …) donneront de l’ampleur à la mise en lumière et à l’habillage de l’ouvrage et ses 
abords. » 
  

VIII. LA SANTÉ DANS LE BATIMENT, LABEL WELL  
 
Le lieu d’exercice de la recherche contre le cancer doit être conçu en faisant sens avec l’objet de 
la recherche qui s’y pratique. 
Nous avons tenu à vous donner un ouvrage de référence mondiale de la Santé dans le Bâtiment : 

> Bien sûr en proscrivant tous les matériaux suspectés d’être cancérogènes 
> En créant un ouvrage qui offre les conditions de bien-être de ses occupants et visiteurs. 

La qualité des ambiances intérieures, les choix de matériaux naturels, le concept inspiré du bio-
mimétisme, tout a été finement étudié pour créer des conditions de travail uniques. 
Par exemple, nos choix constructifs ont été conduits par les critères de conception du Label Well 
(qualité de l’eau, qualité de l’air, choix des matériaux, qualité de lumière naturelle, activité 
physique, confort, bien-être de l’esprit).  
 

IX. UNE CONCEPTION DURABLE INTEGREE  
 
La conception environnementale se décline sur le projet et sur sa maintenance future. Les choix 
structurants donneront totale satisfaction aux utilisateurs futurs.   

> Le bâtiment est compact  
> L’enveloppe thermique est performante et étanche à l’air, ce qui réduit les besoins de 

chauffage et de rafraichissement. 
> La peau protectrice évolue suivant l’ensoleillement, laissant passer la lumière l’hiver, et 

offrant une protection solaire efficace et durable l’été. 
> Les équipements techniques sont éprouvés, peu consommateurs, et pensés pour une 

maintenance aisée. 
 

X. UN OUVRAGE A LA HAUTEUR DE LA RECHERCHE 
MONDIALE  

 
Ce projet est un signe d’optimisme face à la maladie.  

> Le bâtiment emblématique conférera un statut international et un rayonnement mondial. 
> L’ouvrage et la vocation de l’institution sont en harmonie et partagent un sens commun. 
> Les conditions de travail pour les usagers feront référence à l’échelle des cités onusiennes. 
> L’ouvrage sera à la fois performant et économique au quotidien.  
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